

TÄTIGKEITSBERICHT



zur 9. Mitgliederversammlung am 18. Juli 2010

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,

bereits in der Mitgliederversammlung 2008 haben wir beschlossen, den Bau zweier weiterer Schulen mit dazugehörigen Lehrerunterkünften sowie zweier Kindergärten zu planen. Im Dezember 2008 wurde unser Antrag auf Förderung dieses Projekts durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "BMZ" bewilligt. Im Januar 2009 wurde das Projekt begonnen und wird gemäß unserer Planung als dreijähriges Projekt Ende 2011 abgeschlossen sein.

Gemäß Projektplan sollte in 2009 die Hälfte der ersten Schule (nördliche Schule) mit den Lehrerunterkünften und ein Kindergarten gebaut werden, des Weiteren in 2010 die erste Hälfte der zweiten Schule (südliche Schule), der zweite Kindergarten und die Lehrerunterkünfte der zweiten Schule, um dann in 2011 die zwei verbleibenden Hälften der beiden Schulen fertig zu stellen. Innerhalb der Detailplanung hat der Projektträger jedoch festgestellt, dass es aufwendiger und teurer ist, die Schulen in je zwei Hälften zu bauen. Auch bei den Kindergärten kam es durch die Bereitstellung eines besser geeigneten, im Zentrum des Dorfes gelegenen Grundstücks zu der Änderung, dass der Projektträger die Kindergärten entsprechend zentral bauen wollte.

Nach Rücksprache wurden diese Punkte in der Projektdurchführung entsprechend geändert: In 2009 wurden nun die nördliche Schule sowie die beiden Kindergärten (im Zentrum des Dorfes) komplett gebaut. Der Rohbau der Gebäude mit Fenster, Türen etc. sowie der Innenputz sind bereits fertig. Zwei Klassenräume der nördlichen Schule sowie ein Lehrerzimmer wurden bereits fertig gestellt und innen eingerichtet, so dass hier bereits seit Juli 2009 zwei Klassen unterrichtet werden.

Im März 2010 haben wir den Zwischenbericht an das BMZ geschickt sowie einen Änderungsantrag zum Projekt eingereicht, der die Teuerung und einige zusätzliche Baumaßnahmen beinhaltet, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen waren. Dies sind die Umzäunung der Schulen, ein Lagerraum und eine Küche für die Kindergärten. Wir sind sehr froh, dass der Änderungsantrag im April vom BMZ bewilligt wurde. Die Mehrausgaben durch die Änderungen betragen 40.605 Euro. Das BMZ hat anteilig 34.514 Euro übernommen. Unser zusätzlicher Anteil für das Projekt beträgt somit 6.091 Euro.

Innerhalb der Projektbetreuungsreise Dezember/Januar 2009/2010 ist Abdalla gemeinsam mit den Projektverantwortlichen die Abrechnungen durchgegangen, die Bücher wurden überprüft sowie die weitere Durchführung des Projekts besprochen. Auch wurde der Bauumfang für 2010 festgelegt und mit den Baufirmen verhandelt. Für 2010 ist geplant, die südliche Schule zu bauen sowie deren Lehrerunterkünfte und im Anschluss daran die Lehrerunterkünfte für die nördliche Schule. Der Rohbau der Gebäude soll dieses Jahr möglichst abgeschlossen werden, um im Jahr 2011 ausreichend Zeit für Fertigstellung und Ausstattung zu haben.

Bei Stand Ende Juni 2010 ist der Rohbau der südlichen Schule fast abgeschlossen und der Bau der Lehrerunterkünfte für die südliche Schule auch bereits weit fortgeschritten. Zu Schulbeginn im Juli werden in der südlichen Schule zwei Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer fertig gestellt und ausgestattet, so dass auch in der neuen südlichen Schule Kinder aufgenommen werden können. Das Baumaterial für die Lehrerunterkünfte der nördlichen Schule wurde bereits

gekauft und nach Hilat al Bir transportiert, so dass nach der Regenzeit mit den Bauarbeiten der Lehrerunterkünfte der nördlichen Schule begonnen werden kann. Weiterhin werden die bereits in 2009 gebauten Kindergärten dieses Jahr ausgestattet und Spielplätze im Garten gebaut.

Unser Partner im Sudan und die Gemeinde in Hilat al Bir arbeiten mit enormem Einsatz an dem Projekt. Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt 2011 erfolgreich abgeschlossen sein wird.

Nachrichten aus Hilat Al Bir

Die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen 2009/2010 für weiterführende Schulen sind sehr gut. 90% der Kinder haben die Prüfung bestanden und können weiterführende Schulen besuchen.

Die Freunde von Hilat Al Bir

Unser Verein hat aktuell 100 Mitglieder. Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Donnerstag im Monat zur öffentlichen Vorstandssitzung. Informationen über den Verein sind auf unserer Homepage www.hilat-albir.org zu finden.

Aktuell gibt es 8 Klassen-, eine Kindergarten-, 17 Schüler- und Studentenpatenschaften in Hilat Al Bir. Die Patenkinder Lina, Yusra, Rufran und Mohamed Yussif haben 2009/2010 das Abitur erfolgreich bestanden und einen Studienplatz erhalten. Alle Paten haben sich entschlossen, die Patenschaft fortzuführen und die Studenten bei ihrem Studium weiter finanziell zu unterstützen.

Die Kinder des Kindergartens der Inneren Mission in Pasing haben letztes Jahr zu St. Martin gesammelt und Abdalla jede Menge Spielsachen für die Kindergärten in Hilat Al Bir übergeben. Diese sind bereits in Hilat Al Bir und werden bei der Eröffnung des Kindergartens übergeben.